

Annexe 1 : Planification détaillée du projet

Actions à entreprendre	Mois	7.2024	8.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2024	Période de transition	06.2028	07.2028	08.2028	11.2028
Analyse du projet par la commune de Gland												
Préparation des votations (publicité)												
Définition des conventions de collaboration avec le service de la jeunesse												
Recherches de bénévoles												
Formation Snoezelen des bénévoles												
Aménagement de la salle de jeu de la maison de l'enfance												
Aménagement de la salle de relaxation												
Début des espaces parents-enfants avec accès à la salle de relaxation												
Bilan des 3 premiers mois avec les bénévoles												